线上部署操作流程:
step1.打开浏览器，输入地址：http://39.108.81.42:8013/#/login ,进入登录界面；
[image: ]
step 2. 若没有账号，需要先注册账号，点击“注册管理员账号”，填写相关信息，完成注册；
[image: ]
step 3.输入账号密码,登录平台；

[image: ]

管理平台使用指南详见下文：




湖南省“互联网+智慧工地”
管理平台（项目级）

使

用

指

南


[image: C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_20180827_0003.png]
[bookmark: _Toc23934]湖南省住房和城乡建设厅
湖南建工BIM 中心
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[bookmark: _Toc24461977]一、平台介绍
[bookmark: _Toc24461978]1.1 基本框架
湖南省“互联网+智慧工地”管理平台（项目级）通过柔性化配置项目工作网络，藉由 BIM 模型轻量化处理，数模分离，生成结构化的消费级 BIM 数据；数模联动，建立起以模型为载体信息流转、共享机制，依托项目管理的 7 大关键岗位职能，聚焦 PM 的 9 大管理要素，实现 19 项业务流程的多方协同管理；平台内嵌规则，自动达标分析，为用户提供一套简捷的数据共享和项目级 BIM 协同应用解决方案。 此外湖南省“互联网+智慧工地”管理平台（项目级）柔性嵌套智慧工地“6+X”模块，六大模块为视频监控、劳务实名制、塔吊升降机监测、扬尘监测、噪音监测、智能安全帽，“X”部分可根据项目需求柔性设置总水表监测、总电表监测、物料管理、教育安全等模块，实现项目管理从数字化到智慧化的蜕变。
[image: QQ截图20191008171756]
[bookmark: _Toc24461979]1.2应用价值
围绕“助力建筑业转型升级”这一目标，以“成功＝目标＋方法＋行动”为准则，湖南省住房和城乡建设厅研发了基于BIM的湖南省“互联网+智慧工地”管理平台（项目级），将工程项目管理痛点难点一网打尽。
湖南省“互联网+智慧工地”管理平台（项目级）旨在为用户提供一套简捷的数据共享和项目级BIM应用解决方案，每个岗位在专属的要素模块中进行日常管理工作，产生的数据根据内嵌规则在平台中流动。既利于对单个岗位进行管理达标考核，也能做到流程串联数据共享，实现工程项目的多方协同管理，助力建筑业转型升级。
[image: QQ截图20190926210812]
[bookmark: _Toc24461980]1.3核心功能
★多方协同管理模式
★柔性嵌套智慧工地“6+X”模块
★精细化项目管理（人员、材料、时间进度等）
★智能预警、自动达标分析
[bookmark: _Toc24461981]1.4功能总表
	功能模块
	子模块
	功能说明

	模型上传
	新建建筑单体
	●按照楼栋、专业分别上传BIM模型

	
	
	●云端发起轻量化转换，生成轻量化的BIM模型

	
	模型合并
	●选择场地、楼栋、专业云端在线集成合并模型
★规则预设：云端自动按照各专业模型建模时预设的基点对齐合并模型

	
	
	●变更模型管理

	信息配置
	工程类型
	●根据BIM模型自动获取工程类型（如：房间工程）

	
	项目位置
	●手动选择配置项目地址

	
	
	●基于百度地图点选确定项目地址

	
	建筑面积
	●根据BIM模型自动获取建筑面积

	
	
	●支持手动修改建筑面积信息

	
	建筑楼层
	●获取BIM模型中创建的标高信息

	
	建筑单体
	●根据BIM模型获取建筑单体名称和数量

	协同设定
	人员组织
	●配置项目管理岗位、人员

	
	信息录入
	●录入微信、邮箱、手机号码，实现信息推送

	
	组织架构
	●支持项目组织架构下载

	进度规划
	手动新增
	●在线新增编辑进度计划

	
	Project导入
	●支持Project进度计划文件导入

	
	自动生成
	●根据企业管理标准，预设规则，自动生成进度计划

	清单导入
	施工图预算导入
	●导入施工图预算工程量清单，支持Excel自定义

	
	全费用清单导入
	●导入全费用清单，支持Excel自定义

	
	模型生成
	●根据BIM模型自动生成工程量清单
★规则预设：模型中添加资源名称、规格型号、计量单位属性，按照计量单位逆向查找模型构件中对应的工程量，汇总统计

	构件关联
	清单关联
	●全费用清单和BIM模型构件关联
★规则预设：全费用清单可以新增、拆分、合并成满足工程管理需求的工程量，清单项根据计量单位反查所选构件的工程量之和，然后按照等分原则将清单工程量赋予到模型构件上。
○预设楼栋、楼层、构件映射关系，自动关联清单

	
	
	●施工图预算清单和BIM模型构件关联
★规则预设：施工图预算清单可以新增、拆分、合并成满足工程管理需求的工程量，清单项根据计量单位反查所选构件的工程量之和，然后按照等分原则将清单工程量赋予到模型构件上。
○预设楼栋、楼层、构件映射关系，自动关联清单

	
	
	●通过模型构件自动汇总的工程量，系统默认自动关联

	
	进度关联
	●将进度计划与BIM模型关联起来形成4D模型
★规则预设：结构树按照[楼栋]-[专业]-[楼层]-[族类别]-[族类型]-[族实例]进行划分
○设置模型构件进度自动匹配规则
○通过模型视图框选或点选与进度计划进行匹配

	清单调优
	清单调优
	●选择资源逐条设定系数修正施工图预算量
●下拉筛选按照资源名称批量一键设定施工图预算量
○系统配置新增企业成本控制标准设定功能
○按照企业成本控制标准自动修正施工图预算量

	认证设定
	节点合并
	●设置项目关键里程碑节点

	
	质量目标设定
	●预设专项方案、方案交底、达标验收时间节点
●按照关键字，搜索数据库，匹配文件类型
○根据模型构件推荐方案类型
○与哲匠助手知识库数据互联自动推荐专项方案

	三维浏览
	模型在线浏览
	●浏览轻量化BIM模型

	
	
	●测量、剖切、标注、小地图

	
	发起问题
	●快捷发起质量、安全检查流程

	
	
	●快捷发起沟通流程

	
	
	●快捷发起工程变更流程

	5D模拟
	施工模拟
	●按照进度计划模拟施工过程

	
	方案导出
	●按照节点导出施工组织进度计划（包含当前完成情况、认证资料）

	
	物资需求
	●根据时间节点、施工内容，模拟当前所需物资
○物资需求曲线
○现场人员配置计划模拟
○机械设备配置计划模拟

	智慧工地
	劳务实名制模块
	●人员进出施工现场管理
●在场、在册人员实时统计
●人员班组日、周、月考勤率统计排行
●劳务班组人员用工分析统计
●历史考勤记录保存及数据导出

	
	扬尘监测
	●监测施工现场实时PM10、PM2.5颗粒物浓度值
●按小时、天计算颗粒物浓度值进行比对，判断是否超标
★
式中：：第个监测点在第个时段的监测数据
：个监测点在 个时段内的监测数据平均值
：监测点数目
：监测时段的总数
        当时，判定扬尘超标
式中：：生态环境部发布的该区域当前时段颗粒物浓度值
：施工和堆料场地当前时段计算出来的颗粒物浓度值
●历史预警记录统计与分析
●表单数据导出

	
	噪音监测
	●实时监测施工现场的瞬时噪声值
●计算施工现场对周边功能区的影响值
★
式中：建筑工地监测点位测量得到的瞬时声级；
：距离监测点位r处的瞬时声级；
：功能区与建筑工地噪声监测点位的最短距离；
●计算功能区的等效连续声级，判断是否超标
★
式中：功能区t时刻的瞬时A声级；
规定的测量时间段
●历史预警记录统计与分析
●表单数据导出

	
	塔吊监控
	○统计单日、日均、累计载重
○实时监测塔吊运行参数、并及时发出预警
○塔吊备案监控与预警
○塔吊吊钩视频监控
○操作人员身份识别启动塔吊
○历史预警记录统计与分析
○表单数据导出

	
	升降机监控
	○统计当日、日均、累计载重
○实时监测升降机运行参数、并及时发出预警
○升降机备案监控与预警
○升降机轿厢监控
○操作人员身份识别启动升降机
○历史预警记录统计与分析
○表单数据导出

	
	视频监控
	●实时视频监控施工现场
○回放视频监控画面

	
	智能安全帽
	●实时监测人员作业位置
●自动统计、分析人员在岗情况，包括在岗人数、到岗时间、滞留时间、历史轨迹等
●声光报警提示已进入危险区域。统计分析进入危险区域的人员信息、进出时间等
●语音提醒人员做好防护措施，安全施工
●自动识别人员在场时间，及时发出滞留提醒

	集成管理
工作台
	BIM模型
	●以不同的标签在模型中，显示与个人相关的任务状态

	
	数据总览
	●展示与个人相关的质量、安全、进度、物资等关键指标

	
	系统公告
	●推送与个人相关的预警信息

	
	
	●智能报表推送

	
	我的任务
	●与个人相关的管理任务处理

	时间管理施工员
	BIM模型
	●按照8种不同的进度状态（正常、之后、正常开始、正常完成、提前开始、提前完成、滞后开始、滞后完成）切换显示模型样式

	
	
	●按楼栋查询进度详情

	
	进度认证
	●实际完成进度认证

	
	
	●筛选切换不同的进度状态

	
	进度状态
	●进度滞后、超前状态显示
★按照关键路径法计算

	
	进度报告
	●计划进度与实际进度完成情况比对报告

	范围管理
施工员
	物资需求
	●按施工内容筛选模型构件，同步施工预算量
★获取模型构件关联的施工预算量
○筛选模型视图，同步施工预算量

	
	需求时间
	●获取模型构件上关联的进度时间
★筛选模型构件上最早时间

	
	工作流程
	●自定义发起物资采购流程
○工程流程标签化管理

	
	签证变更
	●发起、处理工程变更事项

	
	
	●关联模型构件，自动汇总施工预算量

	采购管理
材料员
	物资需求
	●接收范围管理发起的物资需求数据

	
	材料采购
	○对接集中采购平台

	
	材料管理
	●出库、入库、退还，自动库存计算和节超分析

	
	
	○新增供货商数据库

	
	
	○新增订单管理

	
	
	○新增采购订货

	
	
	○新增材料检验

	
	BIM模型
	●数模联动显示

	成本管理
造价员
	三算对比
	●施工图预算量、施工预算量和实际消耗量比对

	
	
	●三算对比表单导出

	
	BIM模型
	●数模联动，以不同的色块显示偏差率情况

	质量管理
质量员
	专项方案
	●按照时间节点上传专项方案文本
○链接哲匠助手知识库平台
○智能推送专项方案

	
	方案交底
	●按照时间节点完成专项方案交底
○推送与方案相对应的技术标准、规范、工艺工法等

	
	工序验收
	●按时间节点上传工序验收资料
○新增自检、互检、监理检查业务流程

	风险管理
质量员
安全员
	日常巡检
	●发起质量、安全检查流程

	
	
	●分析问题数量、整改率

	
	BIM模型
	●标识问题发生位置

	人力资源
劳资员
	信息管理
	●项目管理人员、劳务人员，实名制信息管理

	
	考勤管理
	●管理人员、劳务人员考勤管理

	
	
	●支持劳务实名制考勤数据数据接入

	沟通管理
资料员
	流程发起
	●工程变更、现场签证、技术交流等业务流程发起

	智能报表
	施工日志
	●系统自动生成抓取PM大要素环节中的数据生成施工日志
★每晚12自动汇总生成一次

	
	专项方案
	●专项方案文本管理

	
	方案交底
	●方案交底文档集中管理

	
	节点比对
	●自动生成节点比对数据

	
	自定义表单
	●用户根据项目管理需要自行选择内容模块
●标签化管理

	BI展示
	工程概况
	●项目参建单位、建筑规模、人员组织、通讯录

	
	当前项目进度
	●展示项目当前进度情况

	
	智能监测数据
	●在场人数

	
	
	●特种作业人数

	
	
	●塔吊预警次数

	
	
	●升降机预警次数

	
	
	●环境达标率

	
	公告
	●推送与个人相关的预警信息





[bookmark: _Toc24461982]二、WEB桌面端操作指南
[bookmark: _Toc24461983]2.1快速上手
    本节主要介绍湖南省“互联网+智慧工地”管理平台（项目级）的基础操作，让用户快速了解湖南省“互联网+智慧工地”管理平台（项目级），能上手快速应用。
[bookmark: _Toc24461984]2.1.1 基础说明
湖南省“互联网+智慧工地”管理平台（项目级）登录链接：http://39.108.81.42:8013/#/login；
用户注册仅支持管理员用户注册，项目管理成员由管理员在信息配置页面进行分配，密码默认为888888，用户登录后可自行修改；
为保障工程量汇总的规范性，需提前在模型中添加资源名称、规格型号、计量单位三项属性参数；（Tips：三项属性参数可在管理-项目参数中添加为实例参数，然后在明细表中过滤汇总后，分别输入对应的值）
[image: 首页]
[bookmark: _Toc24461985]2.1.2 功能介绍
[bookmark: _Toc24461986]1）模型上传
应用原理：
按楼栋、专业分别创建BIM模型，上传至湖南省“互联网+智慧工地”管理平台（项目级），在云端根据BIM模型自带的坐标信息，自动合并为项目应用所需的模型。
操作步骤（虚拟建造-Step1模型上传）：
第一步：新建建筑单体。点击 按钮，输入建筑单体名称。
第二步：新建建筑专业。参看【系统配置-数据字典】。
第三步：上传模型。方式一：点击 上传按钮，选择对应专业模型。方式二：点击 按钮，分别选择楼栋、专业，上传BIM模型。
第四步：合并模型。点击 按钮，选择所需合并的楼栋、专业，输入模型名称确认合并。
[image: ]
注意事项：
（1）模型在上传的过程中，会有一个模型在线轻量化处理的阶段，具体处理时长与BIM模型的大小有关；
（2）尽量不要同时上传超过3个模型，否则有可能会出现上传失败的情况；
（3）建筑单体在模型合并之前，可以修改建筑单体名称；合并之后，则不能修改。新添加楼栋，需重新整合模型。
[bookmark: _Toc24461987]2）信息配置
应用原理：
平台上传完模型以后，自动根据合并后的模型识别楼栋数量、楼层、建筑面积等信息。
操作步骤（虚拟建造-Step2信息配置）：
第一步：工程类型。平台优先根据上传的BIM模型，识别工程类型；若平台判断错误，用户可自行修改，最终以用户修改的为准；
第二步：项目地址。方式一：根据省、市、区，输入详细地址获取；方式二：点选地图自动同步位置信息；
第三步：建筑面积、建筑单体。优先通过上传的BIM模型自动识别；若平台判断错误，用户可自行修改，最终以用户修改的为准；
[image: QQ截图20191008103534]
注意事项：
（1）建筑单体数量在识别的时候，以新建的建筑单体为准；
[bookmark: _Toc24461988]3）协同设定
应用原理：
按照项目参与单位、部门、岗位、人员和所属区域划分项目人员的管理权限。
操作步骤（虚拟建造-Step3协同设定）：
第一步：组织单位。点击[image: ]新增一项单位名称；点击[image: ]删除一项单位名称；
第二步：岗位配置。设置流程：部门-岗位-人员-管理范围。新增部门：鼠标悬浮于部门图框上，会自动出现新增或删除按钮；然后依次选择岗位，双击输入人员信息、分配账号，选择所属楼栋；
第三步：组织架构。平台自动根据配置的岗位信息，生成该项目的组织架构图，支持在线下载。
[image: ]
注意事项：
（1）在配置人员信息的时候，请务必正确输入人员手机号码信息，该手机号将用于后期项目管理过程中接收各类通知信息；
（2）岗位权限可根据自身企业管理需求在系统配置中完善；
[bookmark: _Toc24461989]4）进度规划
应用原理：
在线编写项目进度计划，支持Project进度计划导入。
操作步骤（虚拟建造-Step4进度规划）：
方式一：在线新增进度计划方案
第一步：点击[image: ]按钮，输入进度方案名称、计划开始时间、计划结束时间；
第二步：点击操作[image: ]中的新增按钮，输入任务名称、时间范围，在该进度方案下面自动生成一条任务。
[image: ]
方式二：Project进度计划导入
第一步：点击[image: ]按钮，选择所需要导入的进度计划文件，确认上传；
[image: ]
注意事项:
（1）点击操作中的排序按钮，是以计划开始时间进行的排序；
[bookmark: _Toc24461990]5）清单导入
应用原理
平台通过导入工程量清单表格或根据平台内嵌的规则自动汇总BIM模型工程量。
操作方法（虚拟建造-Step5清单导入）：
三种导入方式：施工图预算导入、全费用清单导入、模型生成。
方式一、二：施工图预算导入或全费用清单导入
第一步：点击[image: ]或[image: ]，上传对应文件
方式三：
第一步：其中模型生成预设规则为：模型中添加资源名称、规格型号、计量单位属性，按照计量单位逆向查找模型构件中对应的工程量，汇总统计。点击“Plan3构建清单生成”可根据模型自动生成清单。
第二步：可点击 ，清空表单；
第三步：可手动选择栋号、楼层、专业、构建名称、资源名称；
第四步：支持数据导入和导出。
[bookmark: _Toc14913][image: QQ截图20191008112648]
注意事项：
（1）可点击编辑，对BIM智能识别的工程量进行修改
[bookmark: _Toc19467][image: QQ截图20191008113246]
（2）Revit模型处理：PM平台识别工程量需读取revit模型资源名称、规格型号、 计量单位三项属性再自动生成工程量，所以对模型需要添加这三项属性，且平台读取真实工程量，不含损耗，模型精度越高，工程量更具有参考价值。
[bookmark: _Toc24461991]6）构建关联
应用原理
构建关联分为清单关联和进度关联。预设楼栋、楼层、构件映射关系，自动关联清单，无需手动关联。若清单清单导入方式为plan1和plan2，则需要手动关联清单和构建，具体操作如下：
操作方法（虚拟建造-Step6构建关联）：
第一步：选择构件树中具体构建；
第二步：选择清单内容；
第三步：点击“确认关联”
上方会显示构建数量、已关联、未关联，显示整个BIM模型关联情况。
[image: 清单关联]
进度关联将进度计划与 BIM 模型关联起来形成 4D 模型。具体操作方法为：
第一步：点击结构树中的类别；
第二步：选中设定的计划时间；
第三步：点击确认关联，完成模型构建与进度计划的关联，数模联动。
[image: QQ截图20191008123849]
 注意事项：
（1）选择过的清单、时间进度、构建都智能关联一次，不可重复操作，若操作失误可点击取消关联；
（2）上方会显示构建数量、已关联、未关联数量，显示整个BIM模型关联情况。
[bookmark: _Toc24461992]7）清单调优
应用原理
通过前两种方式得到工程量清单，而在项目做材料采购计划之前，需要对清单因损耗或者施工部位复杂，乘以相应的修正系数。PM平台可选择资源逐条设定系数修正施工图预算量。
操作方法（虚拟建造-Step7清单调优）：
第一步：选择楼栋模型、专业类别、资源类别；
第二步：选择需要调优的清单，在系数栏输入修正系数；
第三步：点击空白处，系统自动刷新施工预算量。
清单调优还可以下拉筛选按照资源名称批量一键设定施工图预算量：
第一步：选择楼栋模型、专业类别、资源类别；
第二步：输入资源名称，查找同类型资源；
第三步：点击“一键修正”对选中清单调优
 [image: QQ截图20191008125236]
[bookmark: _Toc24461993]8）认证设定
应用原理
为对各分项方案的专项方案编制、方案交底、达标验收进行时间设定，即分项工程计划时间。左边任务栏为构建关联中已经被任务关联构建的时间进度计划，故只显示计划结束时间，违背关联的进度计划在此界面不会显示。
操作方法（虚拟建造-Step8认证设定）：
第一步：选择一个或多个时间进度；
第二步：点击“合并节点”；
第三步：输入合并节点名称；
第四步：右边预设专项方案、方案交底、达标验收
第五步：设置各项具体名称和认证时间（下拉选择名称或手动输入）；
第六步：点击“保存”。按照关键字，搜索数据库，匹配文件类型。中间显示BIM轻量化模型。
 [image: 认证设定]
注意事项：
（1）被选定过的时间不可再次选择；
（2）专项方案、方案交底、达标验收的设定时间顺序不可打乱。
[bookmark: _Toc24461994]9）三维浏览
应用原理
对三维模型进行任意视角查看。360°无死角。
操作方法（三维浏览）：
（1）鼠标左键长按可以任意旋转三维模型角度；
（2）鼠标左键单击可选中模型构建；
（3）鼠标滚轮长按可移动三维模型；
（4）鼠标滚轮滚动可以缩放模型大小；
（5）单击鼠标右键可查看选中构建详情或隐藏构建、半透明选中构建、隔离选中构建。（任意界面的三维模型操作方法相同）
注意事项：
（1）在该模块中可以通过旋转、缩放、平移等多种方式查看模型，通过构建树实现按专业、楼层、构件类别显示模型，在该模块中还可以直接发起工程洽商、工程变更、风险控制进行项目沟通。
 [image: 三维预览]
（2）下方黑色区域功能按钮从左至右分别为：主视角、框选、测量、剖切（分为轴向剖切和剖切盒）、漫游模式、地图、构建详情、设置、基本信息、全屏。以上功能便于查看轻量化模型的任意视角，上传视点，提高沟通效率。
[image: 风险控制] [image: 发起沟通]   [image: 工程变更]
风险控制             发起沟通            工程变更


[bookmark: _Toc24461995]10）时间管理-施工员
应用原理：该界面为项目进度显示界面，在模型中通过不同颜色显示不同施工状态。按照 8 种不同的进度状态（正常、滞后、正常开始、正常完成、提前开始、提前完成、滞后开始、滞后完成）切换显示模型样式，并按照实际完成进度进行认证。
[image: p2]
操作方法（PM节点-时间管理）：
第一步：点击进度计划时间轴上的分项工程下方的[image: 加号]；
第二步：选择认证时间；
第三步：输入完成百分比（根据现场情况目测）；
第四步：上传凭证；
第五步：点击“确认”即可。
模型八种状态设定原则，具体如下：
进度设置0%为项目“未开始”；
进度设置1%-99%为项目“进行中”；
进度设置100%即为“已完成”状态；
认证完成非0%的时间点比计划开始时间早，设定为“提前开始”；
认证完成100%的时间点比计划开始时间早，设定为“提前完成”；
认证完成非0%的时间点与计划开始时间相同，设定为“正常开始”，
认证完成100%的时间点与计划开始时间相同，设定为“正常完成”；
认证完成非0%的时间点比计划开始时间晚，设定为“延时开始”，
认证完成100%的时间点比计划开始时间晚，设定为“延时完成”。
点击右方方格可查看八种不同状态下的模型范围。
[image: 认证]
注意事项：
施工员在时间管理操作过程中，认证项目进度为100%，则该状态不可更改。若失误认证至100%，则需要在构建关联中取消关联，再认证项目进度。
[bookmark: _Toc24461996]11）范围管理-施工员
应用原理：按施工内容筛选模型构件，同步施工预算量，获取模型构件上关联的进度时间，自定义发起物资采购流程。也可发起、处理工程变更事项。
操作方法（PM节点-范围管理）：
第一步：点击[image: QQ截图20191008135103]
第二步：点击[image: QQ截图20191008135140]，筛选构建，按住ctrl，批量框选构建；
[image: QQ截图20191008134959]
第三步：点击[image: QQ截图20190926145121]，右边窗口会生成被选中构建的清单，手动调整本次采购量；
第四步：设定采购时间；
第五步：设置工作流程：数字表示逻辑顺序，选择单位名称，选择岗位部门，选择部门接收人员，点击[image: QQ截图20190926150548]，添加；
第六步：点击[image: QQ截图20190926150648]，上下调整逻辑顺序，点击[image: QQ截图20190926150739]，删除。
第七步：点击确定。
[image: 物资采购]
工程变更具体操作方法如下：
第一步：点击工程量变更
第二步：点击[image: QQ截图20190926144749]，打开构建树，并选择变更所在位置；
第三步：填写工程变更具体内容，包括：主体、变更类型、选择位置、发起时间、变更内容、上传视点、现场照片；
第四步：和物资采购，同样的方法设定工作流程。
第五步：点击提交即可。
[image: QQ截图20190926151236]
[bookmark: _Toc24461997]12）采购管理-材料员
应用原理：接收范围管理发起的物资需求数据，对接集中采购平台，出库、入库、退还，进行材料出入库管理。自动进行库存计算和节超分析，并数模联动显示模型。点击“待采购”为当前采购计划，再次点击为所有采购历史记录。
[image: 采购管理]
操作方法（PM节点-采购管理）：
第一步：点击[image: QQ截图20191008143401]，进行入库管理；
第二步：点击确认入库。
[image: QQ截图20191008143454]
[bookmark: _Toc24461998]13）成本管理-造价员
应用原理：施工图预算量、施工预算量和实际消耗量三算比对，可导出表单，数模联动，以不同的色块显示偏差率情况。
[image: p5]
[bookmark: _Toc24461999]14）质量管理-质量员
应用原理：按照虚拟建造中step8，计划的时间节点，上传专项方案、专项方案交底、上传工序验收资料。
[image: p6]
[bookmark: _Toc24462000]15）风险管理-安全员
应用原理：日常巡检发起质量、安全检查流程，分析问题数量、整改率。在BIM 模型上标识问题发生位置。界面中下方显示历史问题状态。
[image: p7]
操作方法（PM节点-风险管理）：
第一步：点击“发起流程”；
第二步：输入主题、问题类型、选择风险类型、楼栋、楼层、发起人、发起时间、输入问题描述、添加现场照片、上传视点；
第三步：确定接收人。
[image: QQ截图20190926154933]
[bookmark: _Toc24462001]16）人力资源-劳资员
应用原理：项目管理人员、劳务人员，实名制信息管理，管理人员、劳务人员考勤管理，支持劳务实名制考勤数据数据接入。
操作方法（PM节点-人力资源）：
第一步：点击工种部分“+”号，添加工种类别；
第二步：在右边窗口添加在该工种类别中的工作人员信息；
[image: QQ截图20190926155849] [image: QQ截图20190926155918]
第三步：点击[image: QQ截图20190926160206]可搜索工人，查看信息。
第四步：支持模板下载和数据导入。
[image: p8]
[bookmark: _Toc24462002]17）沟通管理-资料员
应用原理：工程变更、现场签证、技术交流等业务流程发起。
[image: p9]
操作方法（PM节点-沟通管理）：
第一步：点击“发起沟通”
第二步：输入沟通内容。包含：主题、类型、问题描述、模型视点上传、上传凭证、设置工作流程，和物资采购、工程变更，同样的方法设定工作流程。
[image: QQ截图20190926160414]
[bookmark: _Toc32444][bookmark: _Toc4608][bookmark: _Toc24462003][image: 图片2]18）智能报表
应用原理：平台内嵌表单，根据前面7大岗位的每日工作流程，智能生成施工日志（每晚 12 自动汇总生成一次），方案资料包含专项方案、方案交底、节点对比、自定义表单，支持批量下载。A+、A-设置字体大小。
[image: 施工日志]
[bookmark: _Toc24462004]2.2进阶功能
[bookmark: _Toc24462005]2.2.1 基础说明
对工程项目实施信息进行整合，再一个界面中系统显示，内容包含BIM轻量化模型、大数据8大模块、系统公告（与个人相关的预警信息和智能报表推送）、我的任务，快速浏览项目实际过程中真实情况，对工程项目具体实施情况一目了然。
并且PM平台基于7大岗位形成一套完整的协同管理体系和串联的工作流程，让沟通更高效。
[image: P1]
[bookmark: _Toc24462006]2.2.2 功能介绍
1）串联的工作流程
平台支持三种方式导入清单与4D进度模型关联，从而生成项目的5D模型包。通过对施工图预算量进行系数修正，设定项目的成本管理红线；
施工员根据项目施工内容，筛选BIM模型构件，一键同步快速生成物资需求用量；
材料员即时收到物资需求，审核通过后，完成材料的出入库管理；
预算员通过平台自动完成施工图预算量、施工预算量和实际消耗量的比对，严格控制工程和劳务分包的工程量；
2） “PDCA”闭环管理
从规划项目部署（plan），到实施项目具体措施（do），再到七大岗位复查各个节点，严格把关（check），最后智能生成报表进行达标分析（action），重交底、抓过程、控结果形成一套完成的“PDCA”闭环管理
[image: QQ截图20191008210234]
例如：合并进度计划规划项目的里程碑节点，进一步明确项目各阶段事项。质量员根据预设的里程碑目标完成专项方案、技术交底和达标验收认证资料的上传；质量员、安全员在日常巡检过程中，发现问题及时拍照上传，发起整改流程责令整改
[bookmark: _Toc24462007]三、APP移动端操作指南
[bookmark: _Toc24462008]3.1 基础说明
在“手机不离身”的时代，用app移动端配合项目使用，能大大提高平台使用的便利，有助于管理人员的操作方便，便于管理人员及时反馈现场信息，达到信息实施更新的效果。
[bookmark: _Toc24462009]3.2 功能介绍
[bookmark: _Toc24462010] 1）项目首页-工作台
应用原理：设置7大岗位的8大管理模块，以及与自己相关的消息中心，我的任务
[image: 1570533849]       [image: 1570533850] 滑动

操作方法：
第一步：点击八大管理可以查看各项管理的具体内容；
第二步：移动端左侧滑动可现实该项目的组织架构；
第三步：消息中心查看与自己相关的智能报表；
第四步：查看与自己相关的任务；
第五步：点击[image: QQ截图20191008194801]，可操作八项功能；
[image: QQ截图20191008194853]
项目管理人员在现场巡检的时候，利用移动端常用到模块为沟通协调和风险管理，来反馈项目的实时情况和质量安全。
[image: 1570535690]  [image: 1570535688]
2） [bookmark: _Toc24462011]AI报表
应用原理：平台内嵌表单，根据前面7大岗位的每日工作流程，智能生成施工日志，方案资料包含专项方案、方案交底、节点对比、自定义表单。
[image: 1570536927]   [image: 1570537269]滑动

AI报表                 建造动态
3） [bookmark: _Toc24462012]建造动态
应用原理：建造动态也可通过手机端来查看，内容包括：进度总览、和各楼栋的进度情况，下方信息均为现场反馈信息。通过滑动上方，可以查看不同楼栋进度状态。
[bookmark: _Toc24462013]四、服务地址及联系方式
地址：长沙市芙蓉南路一段788号建工新城20楼湖南建工BIM中心
电话：0731—85628805（固话）、18570012026（宋伟）、18942535602（黄阳龙）
[bookmark: _GoBack]邮箱：1394911931@qq.com
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